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Management de Projet Niv 1
Séquence 06

Ordre du jour (cours Chambéry)

» QCM2 Distribution des corrections, réponses aux questions
Livrable: Corrections et réponses

> Initiatives Actions
»Travail qui était attendu: Rédaction de la fiche de projet pour chaque grope
Livrable: Présentation pour chague groupe de la fiche de projet

» Retour d’expérience de I'enseignant: Projet d’optimisation des flux
Travail attendu! par groupe de deux, renseignement de la fiche de projet
Livrable: Fiche de projet remise a I'’enseignant en fin de séance
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Les grandes phases d’un projet

Avant Exploitation /
Projet / Maintenance /
Naissance Débriefing
— —
v
Bid/ Gol/ Kick off Project Recette Post
No bid  No go meeting Plan OK ? Mortem
validé ?
Identifier Capitaliser
Explorer
Idé_e ] jet Livrables
formalisée PV de recette
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Management de Projet Niv 1
Séquence 06

»Préparer le Project Plan de votre projet en cours

A déposer sur Moodle



Avez-vous des questions ?
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